

Elternabend Projekt Schulraum Volketswil 2020 Schulhaus Hellwies

Agenda



- Verschiebung Projekt Hellwies -Ausgangslage
- 2. Gründe
- 3. Auswirkungen
- 4. Fragen

Finanzplanung



- Ein gemeinsames Führungsinstrument von Schulgemeinde und Politischer Gemeinde
- Prognose zur gemeinsamen Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik

Ausgangslage



- Politische und Schulgemeinde t\u00e4tigen grosse Investitionen
- Finanzlage beider Güter wird schwieriger, heute v.a. bei der Politischen Gemeinde
- Was können die beiden Gemeinden zur Abschwächung der Problematik beitragen?

Möglichkeiten d. Schule



- Geld schenken
- Kredit gewähren
- zukünftige Einnahmen (Steuerprozente) abtreten
- zukünftige Einnahmen (Steuerprozente) temporär ausleihen
- Verzicht auf eigene Investitionen, um den eigenen Fremdfinanzierungsbedarf zu verringern, um so das finanzielle Bild der Gesamtgemeinde zu entlasten
 - Endgültiger Verzicht auf Vorhaben
 - Realisierungszeitpunkt verschieben

Perspektiven




Die Schulgemeinde hat 18 Mio. CHF in der Kasse, bzw. Guthaben bei der politischen Gemeinde.

Die Schulgemeinde rechnet für die Zukunft mit einem jährlichen, durchschnittlichen Einnahmenüberschuss aus laufender Rechnung von 3 Mio. CHF.


Die Schulgemeinde plant bis 2024 total 75.250 Mio. CHF investitionsähnliche Ausgaben (Schulraum 2020 → 53.850 Mio. CHF, Werterhalt → 21.4 Mio. CHF).





Auswirkungen





Erkenntnisse




 kein Spielraum für finanzielle Hilfe an die Politische Gemeinde.

Möglicher und sinnvoller Beitrag

Verringern des eigenen Fremdfinanzierungs-Bedarfes. Kein endgültiger Verzicht im Investitionsprogramm, aber «zeitlich strecken».

Auswirkungen «zeitlich strecken»









Auswirkungen auf Kassabestand







Risiken/Chancen



- Gesamtprojekt Schulraum 2020 wird teurer.
- Unwägbarkeiten nehmen zu, weil der Zeithorizont noch länger wird.
- Werterhaltende Massnahmen müssen ev. vorgezogen werden.
- Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
- Die weitere Zukunft (nach 2024) bringt nicht nur weitere Cash Flows aus laufender Rechnung, sondern auch weiteren Werterhaltungsbedarf.

Entscheid Schulpflege



Prozessstreckung um 1 Jahr kann bedeuten:

- Hellwies ca. 2 ½ Jahr statt 2 Jahre in der In der Höh
- Schuljahr 2014/2015 ohne Baubeeinträchtigung im In der Höh (Baubeginn August 2015)
- Schule Hellwies mehr Zeit für Umzug
 - Bezug In der Höh durch Hellwies Herbstferien
 2017
 - Rückkehr Sport-/Frühlingsferien 2020





Wenn später Fragen auftauchen: